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Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 22/03/2021 
Α.1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/06/2021 
Α.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/08/2021 
Α.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/09/2021 
Α.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 25/10/2021 
Α.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 20/12/2021 
Α.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 02/01/2022 
Β ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Β.1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 15/01/2022 
Β.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/05/2022 
Β.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 19/07/2022 
Β.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 31/05/2022 
Β.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 19/07/2022 
Β.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31/05/2022 
Β.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 19/07/2022 
Β.8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 31/05/2022 
Β.9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19/07/2022 
Β.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 31/05/2022 
Β.11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 19/07/2022 
Β.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 31/05/2022 
Β.13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΤ 31/05/2022 
Β.14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΤ 30/08/2022 
Β.15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCADA 28/06/2022 
Β.16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCADA 30/08/2022 
Β.17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PLC 28/06/2022 
Β.18 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PLC 30/08/2022 
Β.19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 28/06/2022 
Β.20 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 30/08/2022 
Β.21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 28/06/2022 
Β.22 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 30/08/2022 
Β.25 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 27/11/2022 
Β.26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27/11/2022 
Β.27 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 27/12/2022 
Β.28 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 02/01/2023 
Γ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 03/01/2023 
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